

FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Nombre del curso: Seguimiento y control del proyecto de infraestructuras de redes telemáticas

Duración: 5h

Modalidad: Online

Objetivo

- Realizar el seguimiento de los costes de un proyecto de redes Aprender a controlar los distintos planes de un proyecto.

Contenido

1. Explicación de los conceptos de seguimiento y control.
2. Comparación de los planes previsto, real y programado.
3. Análisis y descripción de las actividades de seguimiento y control.
4. Seguimiento de costes.
5. Ejemplificación de distintos tipos de documentos producto del seguimiento y control.